

Tipologia intervento

SOSTITUZIONE EDILIZIA FARFALLE - Contr. Q.re II°-Comune di Saronno–Q.re Matteotti
1^ Fase: Demolizione di n. 3 Fabbricati denominati “Farfalle” compreso lavori di Scavo a Livello fondazioni – **conclusa anno 2016**
2^ Fase: Nuova Costruzione – attualmente predisposizione appalto lavori

Ubicazione

SARONNO, via F.Ili Cervi

Descrizione

 Lavori di costruzione di due edifici di edilizia residenziale pubblica per la realizzazione di complessivi **n. 70 nuovi alloggi** a canone sociale e relativi posti auto interrati

Importo COMPLESSIVO dei lavori Importo cofinanziamento Regione Lombardia Importo a carico ALER

DEM. + N.C. (Q.T.E.)

€ 7.973.253,00
€ 4.852.325,00
€ 3.120.928,00

Importo dei lavori di Demolizione Q.E. 4 FINALE

€ 523.253,00

Importo dei lavori di Nuova Costruzione Q.E. N. 1 Progetto

€ 7.450.000,00

Importo complessivo DEMOLIZIONE+ N.C. (Q.E. N.4+Q.E. N.1)

€ 7.973.253,00

Data inizio lavori N.C. prevista da cronoprogramma

Giugno 2018

Data fine lavori N.C. prevista da cronoprogramma

Anno 2020

Stato di avanzamento

Scavo livello fondazioni eseguito con i lavori di demolizione

RUP

Arch. Franco Pierro

Progettista

Ing. Carmelo Roberto Lenzo

Direttore Lavori e CSE Fase di Es.

Ing. Carmelo Roberto Lenzo
**ALLO
STATO
ATTUALE**

**RENDERING
PROGETTO**
