

Tipologia intervento

Demolizione

Ubicazione

FERNO e SOMMA LOMBARDO (VA), Vie Varie

Descrizione

Lavori di **DEMOLIZIONE** di parte degli edifici rientranti nella disponibilità dei Comuni di Ferno e Somma Lombardo, a seguito della delocalizzazione degli insediamenti residenziali, nell'ambito dell'Accordo di Programma Quadro di Malpensa 2000 - 2° FASE - 2° LOTTO

Importo dei lavori (Q.T.E.)

€ 1.724.340,17

Importo finanziamento regionale

€ 1.724.340,17

Data inizio lavori

20/07/2017

Data fine lavori

19/12/2017

Stato di avanzamento

60%

RUP

Arch. Roberto Tadiello

Progettista

Arch. Andrea Savoini

Direttore Lavori

Arch. Andrea Savoini

 A INIZIO
LAVORI

 ALLO STATO
ATTUALE
