

Tipologia intervento

Demolizione

Ubicazione

LONATE POZZOLO (VA), Vie Varie

Descrizione

Lavori di **demolizione** di parte degli edifici rientranti nella disponibilità del Comune di Lonate Pozzolo, a seguito della delocalizzazione degli insediamenti residenziali, nell'ambito dell'Accordo di Programma Quadro di Malpensa 2000 - 2° FASE - 1° LOTTO

Importo dei lavori (Q.T.E.)

€ 2.175.659,53

Importo finanziamento regionale

€ 2.175.659,53

Data inizio lavori

24/07/2017

Data fine lavori

27/12/2017

Stato di avanzamento

60%

RUP

Arch. Roberto Tadiello

Progettista

Geom. Anna Maria Macchi

Direttore Lavori

Geom. Anna Maria Macchi

 A INIZIO
LAVORI

 ALLO
STATO
ATTUALE
